

**PLAN DE PASSATION DE MARCHES**

**Ateliers et Communication**

<b>1</b>	<b>Généralités</b>									
	Pays/Organisation :					TUNISIE				
	Nom du Projet/Programme :					PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE EN TUNISIE (KOAFEC)				
	Identification SAP Projet/Programme # :					G-TN-KB0-TRN-001				
	N° Prêt/Don :					G-TN-KB0-TRN-001				
	Agence d'Exécution :					IGPPP				
	Date Approbation du Plan de Passation de Marchés initial : (services de consultants)					25 Mars 2022				
	Date approbation mise à jour du plan de passation de marchés (autres dépenses: ateliers et communication)					04 Mai 2023				
	Période Couverte par ce Plan de Passation de Marchés:					Mars 2022 - Décembre 2023				
	Système de Passation des Marchés Applicables					Système de la BAD - Manuel des Opérations du Cadre de Passation de la BAD				

<b>2</b>	<b>Ateliers et communication: seuils des examens préalables et à posteriori</b>									
		<b>Méthode de passation</b>	<b>Examen</b>	<b>Commentaires</b>						
		Consultations de fournisseurs	première consultation à priori / posteriori pour les 2 autres							

<b>3</b>	<b>Méthodes et calendrier prévisionnel des commandes</b>									
Ref.	Description	Montant Estimé en USD	Montant Estimé en UC*	Montant Estimé en DT**	Méthode de passation	Examen Priori / Posteriori	Date*** lancement consultation	Date*** réception cotations	Date*** attribution	
Achats de services d'hotellerie pour les ateliers de formation	975 packs journées entières pour 75 participants et 204 nuités d'hébergement comme suit: 1- un groupe de 25: 12 jours de formation --> 300 packs 2- un groupe de 25: 12 jours de formation + 12 nuités d'hébergement pour 17 participants des régions, --> 300 packs + 204 nuités 3- un groupe de 25: 15 jours de formation. 375 packs	\$80 000	60 205	251 440	Consultation de fournisseurs	première consultation à priori	26 mai 2023	29 mai 2023	31 mai 2023	
Achat de produits d'imprimerie	1-Certificats de formation, 2-Reprographie des manuels de formation 3-Visuels de communication (kakemonos, stand, PLVs), brochures ...	\$5 000	3 763	15 715	Consultation de fournisseurs	posteriori	26 juin 2023	4 juil. 2023	11 juil. 2023	
Services boite évènementiel	Organisation de deux journées d'information sur les 2 projets préparés	\$5 000	3 763	15 715	Consultation de fournisseurs	posteriori	11 sept. 2023	18 sept. 2023	26 sept. 2023	
	<b>Coût total des Services</b>	<b>\$90 000</b>	<b>67 731</b>	<b>282 870</b>						
							*** dates prévisionnelles			
	* Taux de change du Mois de Mars 2023	UC / USD =	1,32879							
	**	UC/TND=	4,17639							